

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по ЭИИД

 Алексеев С.Г.
30 апреля 2022 г.

План мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» на период 2022-2024 гг.

	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1.	Проведение анализа существующей информационно-технологической инфраструктуры	Аюшеева Н.Н. Базарон С.А.	Июнь 2022	Перечень программного обеспечения (ПО), происходящего из иностранных государств Перечень ПО отечественного производства Перечень показателей и характеристики использования ПО, происходящего из иностранных государств, отечественного производства, а также ПО отечественного производства, сведения о котором включены в единый реестр российского ПО или единый реестр евразийского ПО
2.	Проведение анализа требований, предъявляемых законодательством РФ к функционированию ПО	Семенов А.М.	Июнь 2022	Перечень требований, предъявляемых законодательством РФ к функционированию различных классов ПО Перечень функциональных требований, предъявляемых законодательством РФ, к различным классам ПО Перечень требований, предъявляемых законодательством РФ по обеспечению информационной безопасности
3.	Проведение анализа сведений о ПО, включенном в единый реестр российского ПО	Тармаев О.А.	Июнь 2022	Перечень отечественного ПО – аналогов используемого ПО иностранного происхождения

	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	или единый реестр евразийского ПО			
4.	Проведение анализа текущих сроков амортизации вычислительной техники и периферийных устройств	Материальная группа бухгалтерии	Июнь 2022	Перечень вычислительной техники и периферийных устройств с не истекшим сроком амортизации
5.	Проведение анализа срока действия прав на использование ПО, сведения о котором не включены в единый реестр российского ПО	Тармаев О.А.	Июнь 2022	Перечень отечественного ПО, не включенного в единый реестр российского ПО или единый реестр евразийского ПО
6.	Проведение анализа прикладного программного обеспечения автоматизированных информационных систем (АИС) и иных программных компонентов	Базарон С.А.	Июнь 2022	Аналитическая справка
7.	Определение требований к прикладному ПО АИС	Базарон С.А.	Июнь 2022	Аналитическая справка
8.	Определение барьеров и факторов, препятствующих переходу на отечественное ПО. Формирование перечня мероприятий, направленных на устранение выявленных факторов	Аюшеева Н.Н. Семенов А.М.	Июнь 2022	План мероприятий, направленных на устранение барьеров и факторов, препятствующих переходу на отечественное ПО
9.	Проведение анализа прикладного программного обеспечения АИС и иных программных компонентов иностранного происхождения, у которых нет аналогов в едином реестре российского ПО или едином реестре евразийского ПО	Базарон С.А.	Июнь 2022	Перечень свободного ПО – аналогов прикладного программного обеспечения АИС и иных программных компонентов иностранного происхождения

	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
10.	Проведение анализа ПО, применяемого при создании (проектировании, реализации, тестировании и на других стадиях разработки) новых информационных систем	Будаев Е.С.	Июнь 2022	Аналитическая справка
11.	Оценка совместимости отечественного программного обеспечения с имеющимися вычислительной техникой, периферийными устройствами и программно-аппаратными комплексами	Тармаев О.А.	Июль 2022	Перечень отечественного ПО – аналогов используемого ПО иностранного происхождения
12.	Формирование функциональной классификации АРМ сотрудников и требований к ним	Аюшеева Н.Н.	Сентябрь 2022	Классификация АРМ сотрудников Спецификация АРМ каждого класса
13.	Формирование требований к характеристикам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке с учетом ориентированности на отечественное ПО	Семенов А.М.	Сентябрь 2022	Заявки на приобретение
14.	Разработка методических рекомендаций по переходу на использование отечественного ПО	Аюшеева Н.Н.	Сентябрь 2022	Методические рекомендации по переходу на использование отечественного ПО
15.	Аудит внутривузовских стандартов, локальных нормативных актов	Сундарон Э.М.	Декабрь 2022	Изменения внутривузовских стандартов, локальных нормативных актов в части положений, связанных с

	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
				использованием отечественного ПО
16.	Внесение изменений в распорядительные и иные документы, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота, в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы в части положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей и торговых наименований иностранного ПО, проприетарных шрифтов, принадлежащих иностранным компаниям и форматов электронных документов, используемым в иностранном ПО	Руководители структурных подразделений	Декабрь 2022	Распорядительные и иные документы, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота Проектная и эксплуатационная документация на информационные системы
17.	Аудит ПО, разработанного силами ВСГУТУ	Аюшеева Н.Н.	Март 2023	Решение о модернизации / отказе от модернизации прикладного ПО АИС и иных элементов информационно-технологической инфраструктуры
18.	Разработка концепции импортозамещения ПО на период до 2030 года	Аюшеева Н.Н.	Октябрь 2024	Концепция импортозамещения ПО на период до 2030 года
19.	Включение ПО, исключительное право на которое принадлежит ВСГУТУ, в единый реестр российского ПО	Аюшеева Н.Н. Шулунов Р.С.	2022-2024	Сведения из единого реестра российского ПО

	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
20.	Оформление прав собственности на ПО, разработанное силами ВСГУТУ	Аюшеева Н.Н. Потапкина В.О.	2022-2024	Свидетельства о регистрации программы для ЭВМ и базы данных
21.	Заключение среднесрочных и долгосрочных договоров с отечественными вендорами ПО, сведения о продуктах которых внесены в единый реестр российского ПО	Тармаев О.А.	2022-2024	Договора с отечественными вендорами ПО
22.	Проведение методологических семинаров по переходу на использование отечественного ПО	Аюшеева Н.Н.	2022-2024	Серия семинаров по переходу на использование отечественного ПО
23.	Тестирование, апробация, пилотное внедрение на объектах ВСГУТУ отечественного ПО, в том числе ПО, разработанного силами ВСГУТУ	Семенов А.М.	По мере приобретения	Акты внедрения Приказы о пилотном внедрении отечественного ПО
24.	Обучение пользователей работе с отечественным прикладным ПО	Сундарон Э.М.	По мере приобретения	Компетенции пользователей
25.	Модернизация прикладного ПО АИС (при необходимости) для обеспечения взаимодействия и совместимости с отечественным ПО	Семенов А.М.	По необходимости	Новые версии прикладного ПО АИС
26.	Планирование и приобретение отечественного ПО	Алексеев С.Г. Аюшеева Н.Н. Дмитриева Л.К. Попова О.А. Семенов А.М. Тармаев О.А.	Согласно плану закупок	План мероприятий по приобретению ПО План финансово-хозяйственной деятельности План закупок Договора, акты приемки

Разработано: Аюшеева Н.Н., начальник управления цифровой трансформации